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1. Projektinitialisierung

Erstellung Grobkonzept 0

Erstrellung Projektplan 0

Erstellung Projektauftrag 0

Erteilung Projektauftrag (Meilenstein) 0

2. Projektkonzeptphase

Erstellung Detailkonzept 0

Erstellung Umsetzungskonzept 0

Erstellung Migraitonskonzept 0

Definition Testkonzept 0

Abnahme Konzepte (Meilenstein) 0

3.1 Projektrealisierung Netzwerkerneuerung

Setup Managed Firewall Service 0

Setup Managed LAN as a Service 0

Setup Managed WLAN Service 0

Testing durch achermann 0

Testing durch die Gemeinde 0

Vorabnahme Netzwerkerneuerung (Meilenstein) 0

3.2 Projektrealisierung Server-Migration ins Datacenter

Setup und Grundkonfiguration des Data Center Netzwerkes und der Firewall 0

Setup und Grundkonfiguration des zentralen LUnet Zugriffs 0

1:1 Migration der Server 0

Testing durch achermann 0

Testing durch die Gemeinde 0

Vorabnahme Server-Migration ins Datacenter 0

Abbau Infrastruktur vor Ort 0

3.3 Projektrealisierung Modern Workplace

Setup Tenant Konfig & Security 0

Setup Modern Workplace 0

Softwarepacketierung 0

Testing durch achermann 0

Testing durch Dritthersteller 0

Testing durch die Gemeinde 0

Rollout achermann 0

Rollout durch die Gemeinde 0

Vorabnahme Modern Workplace (Meilenstein) 0

3.4 Projektrealisierung AVD

Setup und Konfiguration MS Azure Plattform 0

Setup und Konfiguration Pilotphase 0

Testing durch achermann 0

Testing durch die Gemeinde 0

Vorabnahme AVD (Meilenstein) 0

4.2. Projektbetriebseinführung

Servicetransition 0

Schulung 0

Überführung in den Betrieb 0

Abschluss Dokumentationen 0

Produktive Nutzung durch die Gemeinde 0

Projektdebriefing 0

Abnahme Projekt (Meilenstein) 0

Projektschluss 0
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Dritthersteller

Testphase der Infrastruktur durch Kunde

Produktive Nutzung der Infrastruktur durch Kunde
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Projekt Cloud ICT-Betrieb & Support

Beschreibung

18
.0

5.

19
.0

5.

20
.0

5.

21
.0

5.

22
.0

5.

23
.0

5.

12
.0

5.

13
.0

5.

14
.0

5.

15
.0

5.

16
.0

5.

17
.0

5.

06
.0

5.

07
.0

5.

08
.0

5.

09
.0

5.

10
.0

5.

11
.0

5.

30
.0

4.

01
.0

5.

02
.0

5.

03
.0

5.

04
.0

5.

05
.0

5.

24
.0

4.

25
.0

4.

26
.0

4.

27
.0

4.

28
.0

4.

29
.0

4.

18
.0

4.

19
.0

4.

20
.0

4.

21
.0

4.

22
.0

4.

23
.0

4.

12
.0

4.

13
.0

4.

14
.0

4.

15
.0

4.

16
.0

4.

17
.0

4.

06
.0

4.

07
.0

4.

08
.0

4.

09
.0

4.

10
.0

4.

11
.0

4.

31
.0

3.

01
.0

4.

02
.0

4.

03
.0

4.

04
.0

4.

05
.0

4.

25
.0

3.

26
.0

3.

27
.0

3.

28
.0

3.

29
.0

3.

30
.0

3.

19
.0

3.

20
.0

3.

21
.0

3.

22
.0

3.

23
.0

3.

24
.0

3.

13
.0

3.

14
.0

3.

15
.0

3.

16
.0

3.

17
.0

3.

18
.0

3.

07
.0

3.

08
.0

3.

09
.0

3.

10
.0

3.

11
.0

3.

12
.0

3.

04
.0

3.

05
.0

3.

06
.0

3.

23
.0

2.

24
.0

2.

25
.0

2.

26
.0

2.

27
.0

2.

28
.0

2.

20
.0

2.

21
.0

2.

22
.0

2.

14
.0

2.

15
.0

2.

16
.0

2.

01
.0

3.

02
.0

3.

03
.0

3.

Terminplan
Gemeindeverwaltung Buchrain

01
.0

2.

02
.0

2.

03
.0

2.

04
.0

2.

17
.0

2.

18
.0

2.

19
.0

2.

11
.0

2.

12
.0

2.

13
.0

2.

05
.0

2.

06
.0

2.

07
.0

2.

08
.0

2.

09
.0

2.

10
.0

2.

Projektname

achermann ict-services ag 

08.06.2020 - v1.0 - 1/1  


